



Provincia di Modena

Area Tecnica
Viabilità e trasporti
Manutenzione strade (2) Area Sud

Determinazione numero 2292 del 21/10/2026

OGGETTO: LAVORI STRAORDINARI PER IL RIPRISTINO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI E DELLE RELATIVE PERTINENZE SULLE STRADE PROVINCIALI DELL'AREA SUD EST - ANNI 2026 -2027 -2028. APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE E NUOVO QUADRO ECONOMICO CONSEGUENTE ALL'ATTIVAZIONE DELLA CLAUSOLA DI OPZIONE E IMPEGNO DI SPESA.

CUP G37H25002370001

Il Dirigente GAUDIO DANIELE

Con determinazione n. 510 del 17/03/2026, il Dirigente del Servizio Viabilità - Area Tecnica della Provincia di Modena, Responsabile Unico del Progetto, Dott. Luca Rossi, ha approvato il progetto esecutivo relativo all'appalto "LAVORI STRAORDINARI PER IL RIPRISTINO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI E DELLE RELATIVE PERTINENZE SULLE STRADE PROVINCIALI DELL'AREA SUD EST – ANNI 2026 - 2027 - 2028 - CUP G37H25002370001", assunto agli atti con prot. 5525 del 18/02/2026, dell'importo complessivo di € 4.082.332,82 di cui € 3.036.922,38 per lavori soggetti a ribasso d'asta (comprensivi di costo della manodopera stimato in € 510.352,22), € 95.794,19 per oneri della sicurezza non ribassabili ed € 949.616,25 per somme a disposizione.

L'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03 F1240 – (Rif. Arch. n. 1171).

L'intervento è inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche della Provincia di Modena 2026-2028 (Allegato 1 – scheda D), approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 103 del 16/12/2025 ed è identificato dal seguente CUI 01375710363202600486.

I lavori hanno durata triennale (2026-2027-2028), il termine ultimo per la conclusione dei lavori è fissato per ogni annualità secondo il cronoprogramma indicato nella tabella seguente e decorre per l'anno 2026 dalla data del verbale di consegna dei lavori e per gli anni 2027 e 2028 dall'ordine di servizio:

FONTE D.M. 209/2025	ANNO 2026	ANNO 2027	ANNO 2028	SOMMANO
Giorni naturali	77	54	50	181
Importo Lavori	€ 1.254.606,91	€ 903.519,74	€ 903.222,24	3.061.348,89

Con Determinazione dirigenziale n. 1089 del 22/05/2026 sono stati aggiudicati i lavori in oggetto all'impresa FRANTOIO FONDOVALLE SRL con sede in Via Provinciale 700 – 41055 Montese (MO) – C.F. e P.IVA 00279260368 che ha offerto di eseguirli con il ribasso percentuale del 2,35%, corrispondente ad € 71.367,68 per un valore dell'offerta di € 2.965.554,70 oltre € 95.794,19 per oneri di sicurezza e quindi, per un importo contrattuale pari ad € 3.061.348,89 (comprensivo di manodopera) ed € 673.496,75 per IVA al 22%, quindi per un importo complessivo di € 3.734.845,64.

I lavori sono stati consegnati anticipatamente ai sensi dell'art. 50 c. 6 del D.lgs. 36/2023, nelle more della stipula del relativo contratto d'appalto, in data 03/08/2026, come da verbale di consegna redatto in pari data, con termine ultimo previsto per il giorno 18/10/2026.

In data 06/08/2026 è stato repertoriato in contratto n. 29436 registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Modena in data 10/08/2026 al n. 24022 Serie 1T.

Con Determinazione dirigenziale n. 2122 del 29/09/2026, veniva approvata una MODIFICA CONTRATTUALE E NUOVO QUADRO ECONOMICO, AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI E IMPEGNO DI SPESA, ai sensi dell'art. 120 comma 3, lett. a) e b) del D.lgs. 36/2023.

L'importo della variante in oggetto è risultato pari ad un aumento contrattuale di € 59.892,38 per lavori (oneri compresi per € 4.548,32), oltre a € 13.176,32 per IVA.

Il nuovo quadro economico dell'opera, a seguito della perizia di variante in corso d'opera, risulta essere così ripartito:

	Annualità 2026	Annualità 2027	Annualità 2028	TOTALE
Lavori (mano d'opera 510.352,22 € compresa, pari al 16,29%)	1.245.385,39 €	895.150,64 €	896.386,35 €	3.036.922,38 €
RIBASSO 2,35%	-29.266,56 €	-21.036,04 €	-21.065,08 €	-71.367,68 €
Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	38.488,08 €	29.405,14 €	27.900,97 €	95.794,19 €
TOTALE APPALTO	1.254.606,91 €	903.519,74 €	903.222,24 €	3.061.348,89 €
VARIANTE 2026				
Lavori (mano d'opera compresa)	56.675,94 €			56.675,94 €
RIBASSO 2,35%	-1.331,88 €			-1.331,88 €
Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	4.548,32 €			4.548,32 €
TOTALE LAVORI VARIANTE	59.892,38 €			59.892,38 €
NUOVO IMPORTO CONTRATTUALE	1.314.499,29 €	903.519,74 €	903.222,24 €	3.121.241,27 €
SOMME A DISPOSIZIONE				
I.V.A. 22%	276.013,52 €	198.774,34 €	198.708,89 €	673.496,75 €
I.V.A. 22% VARIANTE 2026	13.176,32 €			13.176,32 €
Imprevisti	38.361,15 €	55.473,35 €	55.457,24 €	149.291,74 €
Spese per pubblicità e Contributo Autorità di Vigilanza	880,00 €			880,00 €
Spese tecniche di progettazione Art. 45 del D. Lgs. n. 36/2023	25.677,47 €	18.491,12 €	18.485,75 €	62.654,34 €
Spese tecniche di progettazione Art. 45 del D. Lgs. n. 36/2023 VARIANTE 2026	1.224,49 €			1.224,49 €
IRAP	83,27 €			83,27 €
Prove di laboratorio	4.607,07 €	1.982,60 €	2.331,60 €	8.921,27 €
Ribasso d'asta iva compresa	0,00 €	25.663,97 €	25.699,40 €	51.363,37 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	360.023,29 €	300.385,38 €	300.682,88 €	961.091,55 €
TOTALE PROGETTO	1.674.522,58 €	1.203.905,12 €	1.203.905,12 €	4.082.332,82 €

In considerazione dei maggiori lavori, previsti in variante, si era concessa una proroga sul tempo contrattuale fissato in giorni 4 (quattro) naturali e consecutivi.

Il termine per ultimare i lavori è fissato per il giorno 22/10/2026;

Attualmente i lavori sono in corso di esecuzione.

A seguito dei maggiori lavori di cui al presente atto, l'importo dell'appalto in oggetto, al netto del ribasso d'asta, ammonta a complessivi € 3.121.241,27, per lavori e oneri della sicurezza (€ 100.342,51), oltre a € 686.673,07 per IVA.

L'Amministrazione, con Determinazione n. 510 del 17/03/2026 e nel Capitolato Speciale d'Appalto Art. 2 comma 3, si è riservata la facoltà, nel caso di ulteriori finanziamenti, di esercitare l'opzione di cui all'art. 120, comma 1 lett. a) del D.lgs. 36/2023, di incremento contrattuale sino ad un importo massimo di € 2.032.283,43, comprensivo di oneri della sicurezza, sulla base dell'elenco degli interventi suddivisi per priorità di cui all'elaborato progettuale Tav. PE010 (prot. 5525/2026 All. 10). L'opzione è esercitabile su tutte le annualità 2026-2027-2028.

In data 29/09/2026, l'Amministrazione Provinciale di Modena ha approvato la Variazione di Bilancio con atto n. 65 nel quale ha assegnato l'importo di € 224.704,85 per ulteriori lavorazioni di risagome stradali al CAP. 4178/1, tappeti bituminosi e opere complementari.

In virtù della possibilità, già prevista in sede di gara, di incrementare, nel caso di maggiori risorse, l'importo di contratto per ulteriori lavori, aventi la stessa natura di quelli già affidati, fino ad un massimo di € 2.032.283,43, comprensivo di oneri della sicurezza, e coerentemente con il relativo elenco degli interventi suddivisi per priorità, come da elaborato progettuale di opzione contrattuale assunto agli atti con prot. 5525 del 18/02/2026 – Allegato 10, si ritiene di attivare detta opzione per l'esecuzione delle risagome della pavimentazione stradale della rete viaria.

Sentito il progettista, il D.L. ha redatto una relazione motivata contenente i presupposti per la modifica, sulla cui fondatezza si esprime il RUP, acquisita agli atti con Prot. 36742 del 20/10/2026, in cui sono dettagliatamente evidenziate le lavorazioni che saranno oggetto di opzione a seguito dell'attivazione della stessa.

Il responsabile del progetto, ai sensi dell'art. 5 comma 3 dell'All.II.14 del D.lgs. n. 36/2023, vista la relazione e ritenendo la stessa fondata, autorizza la modifica contrattuale ai sensi dell'art. 120 comma 1, lett. a) del D.lgs. 36/2023, come da clausola chiara, precisa e inequivocabile prevista nei documenti di gara iniziali.

Dal momento che la struttura e l'operazione economica sottesa possono ritenersi inalterate, è possibile procedere ad una modifica del contratto senza una nuova procedura di affidamento, come previsto dal già citato art. 120 del D.lgs. 36/2023.

Le prestazioni conseguenti all'attivazione della clausola di opzione saranno pertanto eseguite dall'Impresa Frantoio Fondovalle S.r.l. con sede in Via Provinciale 700 – 41055 Montese (MO) – C.F. e P.IVA 00279260368, già aggiudicataria dei lavori principali.

La suddetta Impresa si è dichiarata disponibile a eseguire i lavori agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto principale ed ha sottoscritto apposito atto di sottomissione, assunto agli atti con prot. 36742 del 20/10/2026.

L'importo dei lavori aggiuntivi, a seguito dell'attivazione della clausola di opzione, per l'annualità 2026 è di netti € 180.937,59, così ripartiti:

	ANNUALITA' 2026		
	MODIFICA CONTRATTUALE det. 2122 del 29/09/2026	OPZIONE 2026 CAP 4178/1	TOTALE annualità 2026
Lavori mano d'opera compresa pari al 16,60%	1.302.061,33 €	173.854,72 €	1.475.916,05 €
RIBASSO 2,35%	-30.598,44 €	-4.085,59 €	-34.684,03 €
Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	43.036,40 €	11.168,46 €	54.204,86 €
NUOVO IMPORTO CONTRATTUALE	1.314.499,29 €	180.937,59 €	1.495.436,88 €
SOMME A DISPOSIZIONE			
I.V.A. 22%	276.013,52 €		276.013,52 €
I.V.A. 22% VARIANTE 2026	13.176,32 €		13.176,32 €
I.V.A. 22% OPZIONE 2026		39.806,27 €	39.806,27 €
Imprevisti	38.361,15 €	8,90 €	38.370,05 €
Spese per pubblicità e Contributo Autorità di Vigilanza	880,00 €		880,00 €

La somma prevista per oneri di sicurezza, adeguata ai maggiori lavori è aumenta di € 11.168,46.

Risulta aumentata di € 50.388,63 la somma prevista per manodopera compresa nei lavori, per un totale complessivo di € 560.740,85 (16.60%).

Le spese tecniche aumentano di € 3.700,46 € relativamente alla modifica in parola, inoltre, il contributo IRAP aumenta di 251,63 €, mentre il contributo all'Autorità resta invariato in quanto già previsto nella misura massima nell'affidamento iniziale.

Il nuovo quadro economico complessivo risulta essere il seguente:

	Annualità 2026	Annualità 2027	Annualità 2028	TOTALE
Lavori mano d'opera compresa pari al 16,60%	1.475.916,05 €	895.150,64 €	896.386,35 €	3.267.453,04 €
RIBASSO 2,35%	-34.684,03 €	-21.036,04 €	-21.065,08 €	-76.785,15 €
Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	54.204,86 €	29.405,14 €	27.900,97 €	111.510,97 €
NUOVO IMPORTO CONTRATTUALE	1.495.436,88 €	903.519,74 €	903.222,24 €	3.302.178,86 €
SOMME A DISPOSIZIONE				
I.V.A. 22%	276.013,52 €	198.774,34 €	198.708,89 €	673.496,75 €
I.V.A. 22% VARIANTE 2026	13.176,32 €			13.176,32 €
I.V.A. 22% OPZIONE 2026	39.806,27 €			39.806,27 €
Imprevisti	38.370,05 €	55.473,35 €	55.457,24 €	149.300,64 €
Spese per pubblicità e Contributo Autorità di Vigilanza	880,00 €			880,00 €
Spese tecniche di progettazione Art. 45 del D. Lgs. n. 36/2023	25.677,47 €	18.491,12 €	18.485,75 €	62.654,34 €
Spese tecniche di progettazione Art. 45 del D. Lgs. n. 36/2023 VARIANTE 2026	1.224,49 €			1.224,49 €
Spese tecniche di progettazione Art. 45 del D. Lgs. n. 36/2023 OPZIONE 2026	3.700,46 €			3.700,46 €
IRAP	334,90 €			334,90 €
Prove di laboratorio	4.607,07 €	1.982,60 €	2.331,60 €	8.921,27 €
Ribasso d'asta iva compresa	0,00 €	25.663,97 €	25.699,40 €	51.363,37 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	403.790,55 €	300.385,38 €	300.682,88 €	1.004.858,81 €
TOTALE PROGETTO	1.899.227,43 €	1.203.905,12 €	1.203.905,12 €	4.307.037,67 €

Il nuovo importo contrattuale, al netto del ribasso d'asta, ammonta a complessivi € 3.302.178,86, per lavori e oneri della sicurezza pari a € 111.510,97, oltre a € 726.479,34 per IVA.

Il responsabile del progetto è il dott. Daniele Gaudio Dirigente del Servizio Viabilità e Trasporti.

Per l'esecuzione dei lavori, conseguenti all'attivazione della clausola di opzione, in considerazione dei tempi tecnici connessi agli stessi, si ritiene necessario concedere una proroga sul tempo contrattuale fissato in giorni 8 (otto) naturali e consecutivi.

Il termine per ultimare i lavori è fissato per il giorno 30/10/2026.

È stato acquisito dall'ing. Annalisa Vita Direttore dell'Area Tecnica con prot. 36912 del 21/10/2026 il nulla-osta previsto dal vigente regolamento Anticorruzione dell'Ente relativamente alla regolarità del presente atto.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il conto corrente indicato dovrà essere espressamente dedicato alle commesse pubbliche.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi

obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/>

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

L'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000.

Per quanto precede,

DETERMINA

- 1) di approvare la relazione motivata contenente i presupposti per la modifica, l'atto di sottomissione firmato dalla ditta per accettazione, il computo della modifica contrattuale, elaborati tutti acquisiti agli atti dell'ente con prot. 36742 del 20/10/2026;
- 2) di dare atto che detta modifica al progetto rientra nell'opzione contrattuale prevista in una chiara, precisa ed inequivocabile clausola, all'art. 2 del Capitolato speciale d'appalto, nei documenti della gara (Lettera invito Prot. 10549 del 26/03/2026): "L'importo previsionale è descritto nella tavola 10 - OPZIONE CONTRATTUALE assunta agli atti con prot. 5525 del 18/02/2026", nonché nella determinazione di affidamento n. 510 del 17/03/2026 (punto 3 del dispositivo) e nell'aggiudicazione iniziale effettuata con determinazione n. 1089 del 22/05/2026, che si richiamano nel presente atto;
- 3) di dare atto che gli elaborati facenti parte della modifica contrattuale sono approvati in aggiunta a quelli originari e che ad essi dovranno fare riferimento gli uffici competenti per il proseguimento della pratica;
- 4) di attivare pertanto, richiamate le premesse quali parti integranti e sostanziali dello stesso, ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 36/2023, la suddetta clausola di opzione, dando atto che le relative prestazioni saranno eseguite dall'operatore economico FRANTOIO FONDOVALLE S.r.l., con sede in Via Provinciale 700 – 41055 Montese (MO) – C.F. e P.IVA 00279260368, agli stessi prezzi patti e condizioni del progetto esecutivo, quale contrente originario come da Determinazione Dirigenziale n° 1089 del 22/05/2026 e da contratto, repertoriato in data 06/08/2026 al n. 29436 registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Modena in data 10/08/2026 al n. 24022 Serie 1T, senza ricorso ad una nuova procedura di affidamento;
- 5) di approvare il nuovo quadro economico che, a seguito della presente modifica, risulta pari a complessivi € 4.307.037,67;
- 6) di dare atto che il nuovo importo netto dei lavori, per l'annualità 2026, passa da € 1.314.499,29 a € 1.495.436,88 determinando un aumento contrattuale di € 180.937,59, oneri per la sicurezza compresi, rispetto al contratto d'appalto;
- 7) di dare atto che l'importo per i maggiori lavori è di € 180.937,59 oltre a € 39.806,27 per IVA, per un totale pari a € 220.743,86 e quindi inferiore all'importo massimo previsto per l'incremento contrattuale fino ad un massimo di € 2.032.283,43, come già previsto all'Art. 2 del Capitolato Speciale d'Appalto posto a base di gara;

- 8) di dare atto che la spesa sarà esigibile nell'annualità in corso;
- 9) di dare atto che la ditta è in possesso di regolarità contributiva come attestato da DURC on-line prot. INAIL_56361403 rilasciato in data 12/10/2026 e valido fino 09/02/2027;
- 10) di prenotare la somma di € 224.704,85 al capitolo 4178/1 "Risagome, tappeti bituminosi e opere complementari" del PEG 2026;
- 11) di impegnare a favore dell'impresa FRANTOIO FONDOVALLE S.r.l., con sede in Montese (MO), l'aumento pari a € 220.743,86, di cui € 180.937,59 per lavori e oneri di sicurezza, oltre a € 39.806,27 per IVA, alla suddetta prenotazione del capitolo 4178/1 "Risagome, tappeti bituminosi e opere complementari" del PEG 2026;
- 12) di dare atto che l'importo degli oneri di sicurezza aumenta di € 11.168,46 per un importo complessivo di € 111.510,97;
- 13) di dare atto che risulta aumentata di € 50.388,63 la somma prevista per manodopera compresa nei lavori, per un totale complessivo di € 560.740,85 pari al 16,60%;
- 14) di impegnare la somma di € 3.700,46 per incentivi **tecnici relativi all'opzione contrattuale**, di cui all'art. 45 e dall'Allegato I.10 del D.lgs. 36/2023, alla suddetta prenotazione di cui al punto 10 - capitolo 4178/1 "Risagome, tappeti bituminosi e opere complementari" del PEG 2026;
- 15) di impegnare la somma di € 251,63 per quota IRAP **sugli incentivi tecnici relativi all'opzione contrattuale** alla suddetta prenotazione di cui al punto 10 - capitolo 4178/1 "Risagome, tappeti bituminosi e opere complementari" del PEG 2026;
- 16) di dare atto che la scheda di ripartizione degli incentivi sulla progettazione e sulla esecuzione del progetto originario e della modifica verranno approvate con successivo atto secondo il regolamento in vigore all'atto dell'approvazione del progetto esecutivo;
- 17) di dare atto che la stipulazione dell'atto aggiuntivo al contratto avverrà nel rispetto delle disposizioni dell'art. 28 del vigente regolamento sui contratti dell'ente;
- 18) di dare atto che il codice CIG è **BB082082F5** mentre il codice CUP è **G37H25002370001** e che l'importo del contributo all'Autorità nella misura complessiva dell'importo massimo appaltabile è già stato previsto ed assolto con l'affidamento iniziale dell'appalto;
- 19) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03 F1240 – (Rif. Arch. 1171);
- 20) di dare atto che, in considerazione dei maggiori di lavori, conseguenti all'attivazione della clausola di opzione, si ritiene necessario concedere una proroga sul tempo contrattuale di 8 (otto) giorni naturali e consecutivi. Il termine per ultimare i lavori è fissato per il giorno 30/10/2026;
- 21) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del D.lgs. n. 267/2000;
- 22) di dare atto che, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.P.R. n. 62/2013, costituisce causa di risoluzione del contratto la violazione degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici, pubblicato sul sito della Provincia di Modena;
- 23) di dare atto che la cauzione definitiva e la polizza CAR dovranno essere adeguate sia per durata sia per importo conseguentemente alla presente modifica;
- 24) di dare atto che i dati relativi alle modifiche contrattuali sono trasmessi tempestivamente alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici mediante le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate e pubblicati dall'Autorità ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs 36/2023;
- 25) di dare atto che è stato acquisito dall'Ing. Annalisa Vita, Responsabile Anticorruzione, con prot. 36912 del 21/10/2026 il nulla-osta previsto dal vigente Regolamento Anticorruzione dell'Ente relativamente alla regolarità del presente atto;
- 26) di dare atto che il responsabile del progetto è l'ing. Daniele Gaudio Dirigente del Servizio Viabilità e Trasporti;

- 27) di dare atto che il Direttore dei lavori è il geom. Alessandro Magagnoli come da determinazione dirigenziale n. 510 del 17/03/2026;
- 28) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, "Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D.lgs. n. 33/2013 e nella sezione "Bandi di gara e contratti, Atti, documenti e collegamenti riferiti ad ogni singola procedura" ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e della Delibera A.N.AC n. 601/2023 (All.1);
- 29) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Contratti e alla U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
- 30) di dare atto che contro il presente affidamento è ammesso ricorso giurisdizionale presso il Tribunale Amministrativo Regionale sede di Bologna nei termini di legge.

Il Dirigente
GAUDIO DANIELE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Provincia di Modena

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Contabilità straordinaria

Determinazione n. 2292 del 21/10/2026

Proposta n. 4746/2026 - Area Tecnica - Manutenzione strade (2) Area Sud

OGGETTO: LAVORI STRAORDINARI PER IL RIPRISTINO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI E DELLE RELATIVE PERTINENZE SULLE STRADE PROVINCIALI DELL'AREA SUD EST - ANNI 2026 -2027 -2028. APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE E NUOVO QUADRO ECONOMICO CONSEGUENTE ALL'ATTIVAZIONE DELLA CLAUSOLA DI OPZIONE E IMPEGNO DI SPESA.

Ai sensi dell' art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Modena li, 22/10/2026

Il Dirigente
GUIZZARDI RAFFAELE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)