PROVINCIA DI MODENA

Area Tecnica

Servizio Viabilità e Trasporti

telefono 059 209 623 fax 059 343 706

Viale Jacopo Barozzi, 340, 41124 Modena c.f. e p.i. 01375710363

centralino 059 209 111 www.provincia.modena.it provinciadimodena@cert.provincia.modena.it

Servizio Certificato UNI EN ISO 9001:2008 - Registrazione N. 3256 -A-

LAVORI STRAORDINARI PER IL RIPRISTINO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI E DELLE RELATIVE PERTINENZE SULLE STRADE PROVINCIALI DELL'AREA NORD -ANNO 2026. FINANZIATI CON DM 141/2022

MODIFICHE DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA (ART. 120 - D.Lgs 36/2023)

RIFERIMENTO ELABORATO

PV02

SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE

PROT. n°

CL. 11-15-03

DEL

FASC. 1272 SUB

A.D.

SCALA

DATA OTTOBRE 2026

revisione	data	descrizione	redatto	controllato	approvato



RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Daniele Gaudio

DIRETTORE DEI LAVORI

Ing. Massimo Grimaldi

DIRETTORE OPERATIVO

Geom. Sergio Dieci

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA:

Geom. Pierluigi Quarenghi

Provincia di Modena

Area Tecnica
Servizio Viabilità e Trasporti - U.O. Manutenzione Strade 1
Telefono 059 209 623 - Fax 059 343 706
Viale Jacopo Barozzi 340, 41124 Modena - C.F. e P.I. 01375710363
Centralino 059 209 111 - www.provincia.modena.it - provinciadimodena@cert.provincia.modena.it
Servizio Certificato UNI EN ISO 9001:2008 - Registrazione N. 3256 -A-

OGGETTO: LAVORI STRAORDINARI PER IL RIPRISTINO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI E DELLE RELATIVE PERTINENZE SULLE STRADE PROVINCIALI DELL'AREA NORD - ANNO 2026. FINANZIATI CON DM 141/2022. (CUP G45F22001090001 - CIG BC6E6B109C).

IMPRESA: EMILIANA ASFALTI SRL con sede in via Grande 770 – 41038 San Felice sul Panaro (Mo) - C.F e P.ta IVA 01044110367.

CONTRATTO: in corso di stipula (Lavori Aggiudicati con Determinazione n. 1651 del 04/08/2026, impegno di spesa con Determinazione n. 1655 del 05/08/2026).

IMPORTO LAVORI:

Importo a ragione di perizia dei lavori e delle spese	€	3.261.026,70
a dedurre Oneri finalizzati alla sicurezza	€	75.344,18
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€	3.185.682,52
deduzione del ribasso d'asta 3,210% su € 3.185.682,52	€	- 102.260,41
Importo netto dei lavori e delle spese	**€**	**3.083.422,11**
Sommano Oneri finalizzati alla sicurezza	**€**	**75.344,18**
Importo contratto	**€**	**3.158.766,29**

SCHEMA DI ATTO DI SOTTOMISSIONE
per l'esecuzione di nuovi e maggiori lavori

Si premette che:

- Con Determinazione n° 1398 del 06/07/2026 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, assunto agli atti con prot. n. 22531 del 22/06/2026 F. 1272 (Rif. Arch. n. 1189), per un importo complessivo di €. 4.242.673,09 così suddiviso:

	QUADRO ECONOMICO	DM 141/2022 Annualità 2026 CAP 4763	FONDI PROPRI CAP 4178/1	PROVENTI DA SANZIONI CAP 4712	TOTALE
a)	Importo esecuzione lavorazioni	701.714,30	2.161.943,12	322.025,10	**3.185.682,52**
b)	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	16.596,16	51.131,84	7.616,18	**75.344,18**
1)	**Totale appalto**	**718.310,46**	**2.213.074,96**	**329.641,28**	**3.261.026,70**
	Contributo Autorità di Vigilanza - ANAC	145,38	447,90	66,72	**660,00**
	I.V.A. ed eventuali altre imposte	158.028,30	486.876,49	72.521,08	**717.425,87**
	Incentivi alle funzioni tecniche - Art. 45 D.Lgs. 36/2023	14.366,21	44.261,49	6.592,83	**65.220,53**
	quota IRAP - incentivi	976,90	3.009,79	448,31	**4.435,00**
	Prove di laboratorio IVA compresa	6.608,14	20.359,31	3.032,55	**30.000,00**
	Imprevisti	36.102,46	111.229,69	16.567,85	**163.900,00**
	Arrotondamenti e ribassi d'asta	1,10	3,39	0,50	**4,99**
c)	**Totale Somme a disposizione**	**216.228,49**	**666.188,06**	**99.229,84**	**981.646,39**

2)	**Totale progetto**	**934.538,95**	**2.879.263,02**	**428.871,12**	**4.242.673,09**

- L'intervento è inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche della Provincia di Modena 2026-2028 (Allegato 1 – scheda D), approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 103 del 16/12/2025 ed è identificato dal seguente CUI 01375710363202400376.

- Con determinazione n° 1651 del 04/08/2026 venivano aggiudicati i lavori di cui trattasi alla ditta EMILIANA ASFALTI SRL con sede in via Grande 770 – 41038 San Felice sul Panaro (Mo) - C.F e P.ta IVA 01044110367 che ha offerto di eseguirli con il ribasso percentuale del 3,21% corrispondente ad € 102.260,41 per un valore dell'offerta di € 3.083.422,11 oltre € 75.344,18 per oneri di sicurezza e quindi, per un importo contrattuale pari ad **€ 3.158.766,29** comprensivo di manodopera ed € 694.928,58 per IVA al 22% e, quindi, per l'importo complessivo di € 3.853.694,87.

- Con determinazione n° 1655 del 05/08/2026, veniva impegnata a favore della ditta aggiudicataria, la spesa complessiva di **€ 3.853.694,87** finanziata come segue:
  - € 848.858,22 alla prenot. 2366/2026 del capitolo di spesa n. 4763 "Lavori di manutenzione straordinaria rete viaria – D.M. 49/18 – D.M. 123/20 – D.M. 224/20 – D.M. 141/22" del Piano esecutivo di gestione (PEG) 2026-2028 Esercizio 2026;
  - € 2.615.285,43 alla prenot. 2367/2026 del capitolo di spesa n. 4178/1 "Risagomature, tappeti bituminosi e opere complementari – Provincia" del Piano esecutivo di gestione (PEG) 2026-2028 Esercizio 2026;
  - € 389.551,22 alla prenot. 2368/2026 del capitolo di spesa n. 4712 "Interventi di manutenzione da sanzioni su strade provinciali" del Piano esecutivo di gestione (PEG) 2026-2028 Esercizio 2026.

I lavori sono stati consegnati anticipatamente ai sensi dell'art. 50 c. 6 del D.Lgs. 36/2023 (nelle more della stipula del relativo contratto d'appalto) in data 16/09/2026 come da verbale di consegna redatto in pari data, con termine ultimo previsto per il giorno 14/12/2026.

In corso d'opera si è riscontrata la possibilità di incrementare l'importo contrattuale con ulteriori lavori aventi la stessa natura di quelli già affidati, grazie a nuovi finanziamenti messi a disposizione dall'Ente e alle somme derivanti dal ribasso d'asta ed imprevisti presenti all'interno del quadro economico dell'opera; pertanto il sottoscritto, in qualità di Direttore dei Lavori, ha predisposto apposita perizia di variante, finalizzata alla modifica del contratto durante il periodo di efficacia, ai sensi dell'**art. 120 comma 1 lettera a)** e **comma 3 lettere a) e b)** del D.Lgs. 36/2023 – Codice Appalti; ipotesi di opzione peraltro già previste nei documenti di gara.

Durante l'esecuzione delle opere sono sopraggiunti nuovi finanziamenti che saranno dunque utilizzati, con ipotesi prevista in fase di gara, per ulteriori lavori aventi la stessa natura di quelli già affidati.

Nello specifico La Provincia di Modena con fondi al Cap. 4178/1 "*Risagomature, tappeti bituminosi e opere complementari – Provincia*" del Peg 2026, ha messo a disposizione nell'ambito della quarta variazione di bilancio un ulteriore importo di € 224.704,84 Iva compresa, finanziati con Avanzo.

Le succitate somme vengono utilizzate per incrementare i lavori già previsti da contratto, in aggiunta ad un ulteriore importo di € 124.762,68 già disponibile nel quadro economico complessivo dei lavori alla voce "Ribasso d'asta ed arrotondamenti", e ad un ulteriore importo di € 142.216,75 già disponibile nel quadro economico complessivo dei lavori alla voce "Imprevisti.

In definitiva le risorse finanziare che verranno utilizzate nell'ambito della presente variante, suddivise per Capitolo di spesa e per fonte di finanziamento sono le seguenti:

Cap. 4178/1	Avanzo	€ 224.704,84	Nuove risorse	*art. 120 comma 1 lettera a)*
Cap. 4178/1	Fondi propri	€. 178.133,92	Risorse già all'interno del QE	*art. 120 comma 3 lettere a) e b)*
Cap. 4763	Fondi DM 141/2022 Annualità 2026	€. 60.898,48		
Cap. 4712	Proventi da sanzioni CdS	€. 27.947,03		
	Totale	**€ 491.684,27**		

Per quanto riguarda le ulteriori lavorazioni previste nell'ambito della presente variante, si è deciso di aumentare le aree di intervento con stesa di conglomerato bituminoso per strato di usura (nella maggior parte previa fresatura dei tratti ammalorati), in alcuni archi stradali già oggetto di intervento durante i lavori principali, per dare continuità al piano di interventi di sistemazione delle arterie stradali maggiormente degradate; mentre in altri casi si interverrà su altre Strade Provinciali non oggetto dei lavori principali, ma che hanno manifestato importanti peggioramenti in questi ultimi mesi.

Nella tabella che segue vengono indicati le strade e gli archi stradali sui quali si intende intervenire, rimandando alla perizia di variante gli aspetti di dettaglio:

ZONA MANUTENZIONE	S.P. N°	ARCO STRADALE
CARPI	5.1	dal km. 0+420 – sviluppo 352 m.

MIRANDOLA	8	dal km. 12+200 al km. 14+000 tratti vari – sviluppo 770 m.
MIRANDOLA	8	dal km. 26+900 al km. 27+800 tratti vari – sviluppo 400 m.
MIRANDOLA	10.1	dal km. 8+400 al km. 8+780 tratti vari – sviluppo 370 m.
MIRANDOLA	468	km. 52+200 TS – sviluppo 120 m.
MODENA	SP255 Tang. Nonantola	dal km. 0+300 al km. 3+150 tratti vari – sviluppo 1.700 m.

La tipologia di lavorazioni da eseguire, come già specificato, rientra fra quelle già previste nel contratto principale.

Pertanto, previo accordo tra il Responsabile del Progetto ed il Progettista/Direttore dei Lavori, è statapredisposta una perizia di modifica contrattuale per lavori aggiuntivi ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023 comma 1, lett. a) e comma 3 lettere a) e b), come già previsto nella determina di approvazione del progetto e nel Capitolato Speciale d'Appalto posto a base di gara.

Rispetto all'importo lavori post-aggiudicazione (importo contrattuale originario €. 3.158.766,29), l'importo dei lavori aggiuntivi ammonta a netti **€. 386.422,32** oltre ad **€. 9.442,32** per maggiori oneri della sicurezza**,** pertanto il nuovo importo contrattuale in appalto viene fissato in **€. 3.554.630,93** oltre IVA al 22%, il cui finanziamento trova copertura sui seguenti capitoli del PEG 2026:

Tipologia	DM 141/2022 Annualità 2026	Fondi propri	Proventi da sanzioni	Totale
	CAP 4763	CAP 4178/1	CAP 4712	
Lavori	47.861,06	316.597,26	21.964,00	**386.422,32**
Sicurezza	1.169,50	7.736,12	536,70	**9.442,32**
IVA	10.786,72	71.353,34	4.950,16	**87.090,22**
Totale	**59.817,28**	**395.686,72**	**27.450,86**	**482.954,86**

A seguito della perizia, il nuovo quadro economico dell'opera risulta pertanto:

		Euro
a)	Importo esecuzione lavorazioni (soggetto a ribasso d'asta)	3.584.920,37
b)	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	84.786,50
	Totale a) + b)	3.669.706,87
	Ribasso d'asta 3,210% calcolato su a)	- 115.075,94
1)	**Totale appalto**	**3.554.630,93**
	- Contributo Autorità di Vigilanza – ANAC ……	660,00
	- I.V.A. al 22% ……	782.018,80
	- Incentivi per funzioni tecniche Art. 45 del D.Lgs n. 36/2023 …..……..…….	73.394,14
	- quota IRAP – incentivi ……..	4.990,80
	- Prove di Laboratorio …….	30.000,00
	- Imprevisti ……..	21.683,25
	- Ribasso d'asta ed arrotondamenti ……..	0,01
c)	Somme a disposizione	912.747,00
2)	**Totale progetto**	**4.467.377,93**

In considerazione dei maggiori lavori, previsti in variante, si ritiene necessario concedere <u>una proroga sul tempo contrattuale fissato in giorni 12 (dodici) naturali e consecutivi</u>.

TUTTO CIO' PREMESSO

Il sottoscritto Legale Rappresentante di **EMILIANA ASFALTI SRL** con sede in via Grande 770 – 41038 San Felice sul Panaro (MO) - C.F e P.ta IVA 01044110367, presa visione della suddetta perizia di variante (modifica del contratto durante il periodo di efficacia - Art. 120 – D.L.vo 36/2023)

DICHIARA E SI OBBLIGA

1) ad accettare l'esecuzione dei nuovi e maggiori lavori contemplati nella perizia in premessa indicata, pari ad **€ 386.422,32**, alle stesse condizioni del contratto principale, rinunciando espressamente ad avanzare obiezioni,

richieste indennizzi o maggiori compensi di forma, tempo e luogo per gli stessi, come già previsto all'Art. 34 del Capitolato Speciale d'Appalto posto a base di gara; pertanto, tutte le norme e prescrizioni del contratto originario e del capitolato speciale di appalto vengono integralmente recepite ed accettate con il presente atto *per relationem*; I lavori previsti in variante saranno eseguiti secondo le modalità e agli stessi prezzi unitari fissati nel contratto;

2) ad accettare che la somma prevista per l'attuazione degli oneri di sicurezza, risulti aumentata di **€ 9.442,32** e quindi ammonti complessivamente ad € 84.786,50; tale somma non è soggetta a ribasso d'asta;

3) ad accettare la proroga del tempo contrattuale per l'esecuzione dei lavori per i nuovi e maggiori lavori di **giorni 12 (dodici)** naturali e consecutivi. Il nuovo termine per ultimare i lavori verrà indicato nella Determinazione di approvazione della modifica contrattuale in corso d'opera.

Resta inteso che il presente atto è immediatamente impegnativo per l'impresa appaltatrice dei lavori, mentre per la Provincia di Modena lo diverrà dopo le relative approvazioni di legge.

Il presente atto è redatto in unico esemplare, che previa lettura e conferma, viene sottoscritto digitalmente in segno di accettazione.

Modena, lì 12 ottobre 2026

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott. Ing. Massimo Grimaldi)
[f.to digitalmente]

L'IMPRESA APPALTATRICE
EMILIANA ASFALTI SRL
[f.to digitalmente]

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO
(dott. ing. Daniele Gaudio)
[f.to digitalmente]