
Area Tecnica
Viabilità e trasporti

Manutenzione strade (2) Area Sud

Determinazione numero 2301 del 21/10/2026

OGGETTO:  LAVORI  STRAORDINARI  PER  IL  RIPRISTINO  DELLE 
PAVIMENTAZIONI STRA-DALI E DELLE RELATIVE PERTINENZE SULLE STRADE 
PROVINCIALI  DELL'A-REA  SUD-OVEST,  ANNO  2026  -  ANNO  2027  -  ANNO  2028.
APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE E  NUOVO QUADRO ECONOMICO
AFFIDAMENTO  MAGGIORI  LAVORI  E  IMPEGNO  DI  SPESA.
CIG BB0A72536E - CUP G77H25001420001. 
CUP G77H25001420001 

Il Dirigente GAUDIO DANIELE

Con determinazione a contrarre n. 513 del 17/03/2026, il Dirigente del Servizio Viabilità - 
Area Tecnica della Provincia di Modena, Dott. Luca Rossi, Responsabile Unico del Progetto, ha 
approvato  il  progetto  esecutivo  “LAVORI  STRAORDINARI  PER  IL  RIPRISTINO  DELLE 
PAVIMENTAZIONI  STRADALI  E  DELLE  RELATIVE  PERTINENZE  SULLE  STRADE 
PROVINCIALI DELL'AREA SUD-OVEST, ANNO 2026 - ANNO 2027 - ANNO 2028” avente 
CUP  G77H25001420001,  dell’importo  complessivo  triennale  di  €  3.393.982,68,  di  cui  € 
2.520.693,56 per lavori soggetti a ribasso d’asta (comprensivi di costo della manodopera stimato in 
€ 427.182,70), € 80.807,13 per oneri della sicurezza non ribassabili ed € 792.481,99 per somme a 
disposizione.

L’opera è codificata  nel programma di gestione dei contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e 
forniture al n. 11-15-03 F1239 -Rif. Arch. n. 1165. 

L’intervento è inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche della Provincia di 
Modena 2026-2028 (Allegato 1 – scheda D), approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 
103 del 16/12/2025 ed è identificato dal seguente CUI 01375710363202600486.

I lavori hanno durata triennale (2026-2027-2028), il termine ultimo per la conclusione dei 
lavori  è fissato per ogni annualità  secondo il  cronoprogramma indicato nella  tabella  seguente e 
decorre per l’anno 2026 dalla data del verbale di consegna dei lavori e per gli anni 2027 e 2028 
dall’ordine di servizio:

FONTE D.M. 209/2025 ANNO 2026 ANNO 2027 ANNO 2028 SOMMANO
Giorni naturali 63 44 45 152
Importo €. 1.392.169,84 €. 1.000.906,42 €. 1.000.906,42 €. 3.393.982,68

Con Determinazione dirigenziale n. 1092 del 22/05/2026 la Responsabile del Procedimento 
della fase di affidamento ha aggiudicato i lavori in oggetto all’impresa CROVETTI DANTE S.R.L 
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con  sede  in  Via  Villaggio  Artigiano  57  –  41027  Pievepelago  (MO)  C.F  02027590369  P.IVA 
IT02027590369, che ha offerto di eseguirli con il ribasso percentuale del 2,24%, corrispondente ad 
€ 56.463,54 per un valore dell’offerta di € 2.464.230,02 oltre € 80.807,13 per oneri di sicurezza e 
quindi,  per  un importo  contrattuale  pari  ad € 2.545.037,15 (comprensivo di  manodopera)  ed € 
559.908,17 per IVA al 22%, quindi per un importo complessivo  di € 3.104.945,32.

Il nuovo quadro economico di assestamento post gara si configura nel seguente modo:

Annualità 2026 Annualità 2027 Annualità 2028 TOTALE
Lavori (mano d’opera 510.352,22 € 
compresa, pari al 16,29%) 1.034.501,82 € 743.793,07 € 742.398,67 € 2.520.693,56 

€
RIBASSO 2,24% -23.172,84 € -16.660,97 € -16.629,73 € -56.463,54 €

Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza 31.615,35 € 24.595,89 € 24.595,89 € 80.807,13 €

TOTALE APPALTO 1.042.944,33 € 751.728,00 € 750.364,83 € 2.545.037,15 
€

SOMME A DISPOSIZIONE
I.V.A. 22% 229.447,75 € 165.380,16 € 165.080,26 € 559.908,17 €
Imprevisti 63.967,03 € 46.103,34 € 46.019,67 € 156.090,04 €
Spese per pubblicità e Contributo Autorità di 
Vigilanza 880,00 € 880,00 €

Spese tecniche di progettazione Art. 45 del 
D. Lgs. n. 36/2023 21.322,34 € 15.367,78 € 15.339,89 € 52.030,01 €

Prove di laboratorio 5.337,52 € 2.000,77 € 3.813,50 € 11.151,79 €
Ribasso d'asta iva compresa 28.270,87 € 20.326,38 € 20.288,27 € 68.855,52 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 349.225,51 € 249.178,42 € 250.541,59 € 848.945,53 €

TOTALE PROGETTO 1.392.169,84 € 1.000.906,42 € 1.000.906,42 € 3.393.982,68 
€

La spesa complessiva di € 3.393.982,68 trova copertura finanziaria al Cap. 4853 “Lavori d 
manutenzione straordinaria rete viaria – con contributi DL 95/2025 convertito in legge n. 118/2025 
(ex DM 101/22)” del Piano esecutivo di gestione (PEG) 2026-2028 (Bilancio di previsione 2026-
2028), ed è finanziata, con Decreto Ministeriale 209/2025 destinato alla manutenzione straordinaria 
delle strade.

I lavori sono stati consegnati anticipatamente, ai sensi dell’art. 50 c. 6 del D.Lgs. 36/2023 
(nelle  more  della  stipula  del  relativo  contratto  d’appalto),  in  data  18/06/2026  e  procedono 
regolarmente. Il tempo contrattuale complessivo è pari a 63 giorni naturali e consecutivi, il termine 
delle lavorazioni, anche a seguito delle sospensioni, è previsto per il 10/10/2026. 

I lavori  sono stati  sospesi dal 19/06/2026 al  28/06/2026 e dal 12/08/2026 al  24/08/2026 
pertanto  dovevano  essere  ultimati  entro  il  10/09/2026  per  quanto  riguarda  i  tempi  contrattuali 
relativi all’anno 2026. 

In data 04/08/2026 è stato repertoriato in contratto n. 29416 registrato presso l’Agenzia delle 
Entrate di Modena in data 10/08/2026 al n. 24019 Serie 1T.

Nel  corso  dell’esecuzione  dei  lavori,  si  è  riscontrata  la  necessità  di  eseguire  ulteriori 
lavorazioni, rispetto a quelle inizialmente previste in contratto, relative ad esigenze non differibili 
che comprendono l’esecuzione delle risagome della pavimentazione stradale della rete viaria, in 
alcuni tratti stradali già oggetto di intervento durante i lavori principali. 

Per tale ragione, dal 05/09/2026 i lavori sono stati nuovamente sospesi per permettere la 
redazione della presente variante in corso d’opera. I lavori sono ripresi in data 19/10/2026, pertanto 
il nuovo termine risulta essere il 24/10/2026. 

Per quanto riguarda le ulteriori lavorazioni, previste nell’ambito della presente variante, si è 
deciso di aumentare le aree di intervento con stesa di conglomerato bituminoso per strato di usura, 
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in alcuni archi stradali già oggetto di intervento durante i lavori principali, in particolar modo sulla 
SP 24 di Monchio.

Inoltre, i minori lavori eseguiti nella zona di Frassinoro, verranno trasferiti sulla medesima 
SP 24 di Monchio e sulla SP 28 di Palagano in quanto, in alcune progressive previste nel progetto  
per l’anno 2026, si è già intervenuto con precedente appalto.

Pertanto, previo accordo tra il Responsabile del Procedimento, il Progettista e il Direttore dei 
Lavori,  si  procede a  redigere  la  perizia  di  modifica  contrattuale,  per  lavori  aggiuntivi,  ai  sensi 
dell’art.  120 comma 3, lett.  a) e b) del D.lgs. 36/2023, acquisita agli atti con prot. n. 35717 del 
13/10/2026, in cui sono dettagliatamente evidenziate le maggiori quantità rispetto alle previsioni di 
progetto e le nuove lavorazioni previste.

L’importo della variante in oggetto è pari ad un aumento contrattuale di €. 48.520,22, di cui 
€.  47.620,22  per  lavori  netti  ed  €.  900.00  di  oneri,  pari  al  1,91%  dell’importo  contrattuale 
complessivo, oltre a €. 10.674,45 per IVA.

L’intervento non apporta modifiche sostanziali al progetto originario e non comporta nuove 
categorie di lavori.

Le succitate somme, €. 48.520,22 per lavori ed oneri, oltre a €. 10.674,45 per IVA, per un 
totale di €. 59.194,67, risultano disponibili nel quadro economico complessivo alle voci imprevisti 
annualità 2026 ed economie da ribasso d’asta anno 2026.

In considerazione dei maggiori lavori, previsti in variante, si ritiene necessario concedere 
una proroga sul tempo contrattuale fissato in giorni 3 (Tre) naturali e consecutivi. L’aumento dei 
tempi  di  esecuzioni  rispetto  alla  durata  ai  152  (centocinquantadue)  giorni  inizialmente  previsti 
risulta  proporzionale  all’incremento  di  spesa  e  commisurata  alle  tempistiche  tecniche  connesse 
all’esecuzione delle lavorazioni previste. 

Il nuovo termine per ultimare i lavori relativi all’anno 2026 è  fissato al 27/10/2026, tenendo 
in considerazione gli ulteriori giorni di proroga per eseguire le lavorazioni suppletive.

Il nuovo quadro economico dell’opera, a seguito della perizia di variante in corso d’opera, 
risulta essere così ripartito:

Annualità 
2026 Annualità 2027 Annualità 2028 TOTALE

Lavori (mano d’opera 427.182,70 €. com-
presa, pari al 16,42%) 1.034.501,82 € 743.793,07 € 742.398,67 € 2.520.693,56 €

RIBASSO 2,24% -23.172,84 € -16.660,96 € -16.629,73 € -56.463,53
Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza 31.615,35 € 24.595,89 € 24.595,89 € 80.807,13 €
TOTALE APPALTO 1.042.944,33 € 751.728,00 € 750.364,83 € 2.545.037,16 €
VARIANTE 2026
Lavori (mano d’opera compresa) 48.711,35 € 48.711,35€
RIBASSO 2,24% -1.091,13 € -1.091,13 €
Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza 900,00 € 900,00 €
TOTALE LAVORI VARIANTE 48.520,22 € 48.520,22 €
NUOVO IMPORTO CONTRATTUALE 1.091.464,55 € 751.728,00 750.364,83 € 2.593.557,38 €

SOMME A DISPOSIZIONE
I.V.A. 22% 229.447,75 € 165.380,16 € 165.080,26 € 559.908,17 €
I.V.A. 22% VARIANTE 2026 10.674,45 € 10.674,45 €
Imprevisti 31.983,53 € 46.103,34 € 46.019,67 € 124.106,54 €
Spese per pubblicità e Contributo Autorità 
di Vigilanza 880,00 € 880,00 €

Spese tecniche di progettazione Art. 45 del 
D. Lgs. n. 36/2023 21.322,34 € 15.367,78 € 15.339,89 € 52.030,01 €
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Spese tecniche di progettazione Art. 45 del 
D. Lgs. n. 36/2023 VARIANTE 2026 992,23 € 992,23 €

IRAP 67,47 € 67,47 €
Prove di laboratorio 5.337,52 € 2.000,77 € 3.813,50 € 11.151,79 €
Ribasso d'asta iva compresa 0,00 € 20.326,37 € 20.288,27 € 40.614,64 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 300.705,29 € 249.178,42 € 250.541,59 € 800.425,30 €

TOTALE PROGETTO 1.392.169,84 € 1.000.906,42 € 1.000.906,42 € 3.393.982,68 €

La presente variante non comporta una alterazione delle procedure di selezione del soggetto 
aggiudicatario dell’appalto e dei requisiti di qualificazione richiesti.

A seguito dei maggiori lavori di cui al presente atto, l’importo contrattuale dell’appalto in 
oggetto, al netto del ribasso d’asta, ammonta a complessivi €. 2.593.557,38, per lavori e oneri della 
sicurezza (€. 81.707,13), oltre a € 570.582,62 per IVA, 

La  realizzazione  delle  modifiche  contrattuali,  esposte  in  perizia,  non  comporta  la 
formulazione di nuovi prezzi.

La somma prevista per oneri di sicurezza è incrementata di €. 900,00 portando il costo totale 
a € 81.707,13.

Le spese tecniche, Art. 45 del D.lgs 36/2023, aumentano di €. 992,23, inoltre il contributo 
IRAP risulta pari ad €. 67,47.

Il Responsabile del Progetto giudica opportuno approvare la modifica contrattuale ai sensi 
del  all’art.  120  comma  3,  lett.  a)  e  b)  del  D.lgs.  36/2023,  “Modifica  di  contratti  in  corso  di 
esecuzione”.

Come anticipato, le modifiche pari al 1,91% dell’importo contrattuale complessivo, risultano 
essere ampiamente al di sotto delle soglie fissate dall’art 14 del D.Lgs 36/2023, nonché del 15% del 
valore iniziale del contratto.

Si da altresì  atto  che tali  modifiche  non alterno la  struttura  del  contratto  e  l’operazione 
economica ad esso sottesa. 

In virtù di quanto sopra, è possibile procedere alla modifica contrattuale, senza necessità di 
ricorso ad una nuova procedura di affidamento.

Crovetti  Dante s.r.l.  Via Villaggio Artigiano n. 57 Loc. Isolalunga – 41027 Pievepelago 
(MO) – P.IVA 02027590369, già affidatario del contratto principale, si è dichiarato disponibile ad 
eseguire i nuovi e maggiori lavori indicati nella perizia di variante, agli stessi patti e condizioni del 
contratto principale, firmando l’atto di sottomissione prot. n. 35717 del 13/10/2026. 

Il Responsabile del progetto giudica pertanto opportuno affidare l’esecuzione dei maggiori 
lavori previsti nella perizia alla citata Impresa Crovetti Dante s.r.l.

Il codice CUP dell’intervento è G77H25001420001 e il codice CIG è BB0A72536E.
Il  responsabile  del  progetto  è  il  dott.  Daniele  Gaudio Dirigente  del  Servizio Viabilità  e 

Trasporti.
Ai  sensi  dell’articolo  3  della  Legge  13  agosto  2010,  n.  136  i  pagamenti  a  favore 

dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di 
incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il conto corrente 
indicato dovrà essere espressamente dedicato alle commesse pubbliche.

L’appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi  finanziari  di cui alla  citata  Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire,  nei contratti  con 
subappaltatori  e subcontraenti,  apposita  clausola  con la  quale  ciascuno di essi  assume analoghi 
obblighi  di  tracciabilità,  nonché  a  consentire  alla  Provincia  la  verifica  di  tale  inserimento  in 
qualsiasi momento.
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Ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/1990 e dall’art 1 c 9 lett. e della legge 190/2012, si dà 
atto  dell’insussistenza  di  cause  di  conflitto  di  interesse,  anche  potenziale  nei  confronti  del 
Responsabile Unico del Progetto.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in 
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:

https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy.
Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alla  presente  Informativa  è  l’Ente 

Provincia  di  Modena,  nella  persona  del  Presidente  della  Provincia  pro-tempore,  con  sede  in 
Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la 
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al 
numero 051/6338860.

L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui 
si articola l’organizzazione provinciale,  che sono preposti al trattamento dei dati  contenuti  nelle 
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

L’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e 
la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 
267/2000.

Per quanto precede,
DETERMINA

1) richiamate le premesse quali parti integranti e sostanziali dello stesso, di approvare le modifiche 
contrattuali ai sensi dell’art.  120 comma 3, lett.  a) e b) del D.lgs. 36/2023 e dell’art.  34 del  
capitolato speciale d’appalto, concernente l’esecuzione dei lavori ivi previsti, dando atto che le 
relative  prestazioni  saranno  eseguite  dall’operatore  economico  Crovetti  Dante  s.r.l.  Via 
Villaggio Artigiano n. 57 Loc. Isolalunga – 41027 Pievepelago (MO) – P.IVA 02027590369, 
quale contraente originario, come da contratto repertoriato il 04/08/2026 al n. 29416 e registrato 
presso l’Agenzia delle Entrate di Modena in data 10/08/2026 al n. 24019 Serie 1T, agli stessi 
patti e condizioni del progetto esecutivo, senza ricorso a una nuova procedura di affidamento;

2) di approvare la relazione  tecnica,  lo  schema di  atto  di sottomissione firmato dalla  ditta  per 
accettazione, il computo della modifica contrattuale, elaborati tutti acquisiti agli atti dell’Ente 
con prot. n. 35717 del 13/10/2026. 

3) di  dare  atto  che,  nell’atto  di  sottomissione,  per  mero  errore  materiale,  risulta  indicata  la 
determinazione  n.  510  anziché  la  n.  513  del  17/03/2026,  quale  determinazione  a  contrarre 
relativa all’affidamento principale. Il medesimo errato richiamo è altresì presente nella relazione 
tecnica del direttore dei lavori, assunta da prot. 35717 del 13/10/2026, entrambi riferimenti da 
considerarsi, per mezzo della presente determinazione, formalmente rettificati e correttamente 
riferiti alla determinazione n. 513 del 17/03/2026.

4) di dare atto che i suddetti elaborati sono approvati in sostituzione e in aggiunta a quelli originari 
e che ad essi dovranno fare riferimento gli uffici competenti per il proseguimento della pratica;

5) di  approvare  il  nuovo  quadro  economico  dell’opera,  che  risulta  invariato,  ammontante  a 
complessivi € 3.393.982,68 come in premessa suddiviso;

6) di dare atto che il nuovo importo netto dei lavori ammonta a €. 2.593.557,38 (€. 2.511.850,25 
per lavori ed €. 81.707,13 per Oneri relativi all’attuazione dei piani di sicurezza), determinando 
un aumento contrattuale di €. 48.520,22 (oneri compresi per €. 900,00) oltre IVA 22% pari ad €. 
10.674,45;

7) di dare atto che nel nuovo quadro economico di perizia è previsto un aumento di €. 992,23 quali 
maggiori incentivi ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. 36/2023;
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8) di dare atto che la scheda di ripartizione degli incentivi sulla progettazione e sulla esecuzione 
del  progetto  originario  e  della  perizia  di  variante  verranno  approvate  con  successivo  atto 
secondo il regolamento in vigore all’atto dell’approvazione del progetto esecutivo;

9) di impegnare a favore dell’appaltatore, Crovetti Dante s.r.l. Via Villaggio Artigiano n. 57 Loc. 
Isolalunga – 41027 Pievepelago (MO) – C.F. e P.IVA 02027590369, l’importo aggiuntivo di €. 
48.520,22,  oltre  iva  22%  pari  ad  €.  10.674,45,  per  un  totale  di   €.  59.194,67  alla 
prenot.1326/2026   del capitolo 4853, “Lavori di manutenzione straordinaria rete viaria – con 
contributi DL 95/2025 convertito in legge n. 118/2025 (ex DM 101/22)”, del PEG 2026; 

10) di impegnare la somma di €. 992,23, quali maggiori incentivi ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. 
36/2023 al capitolo 4853 “Lavori di manutenzione straordinaria rete viaria – con contributi DL  
95/2025 convertito in legge n. 118/2025 (ex DM 101/22)”, prenot.1326/2026, del PEG 2026;

11) di impegnare la somma di € 67,47, quale quota IRAP calcolata sui maggiori incentivi ai sensi 
dell’art.  45 del D.Lgs. 36/2023 al capitolo 4853  “Lavori di manutenzione straordinaria rete  
viaria  –  con  contributi  DL  95/2025  convertito  in  legge  n.  118/2025  (ex  DM  101/22)”, 
prenot.1326/2026, del Peg 2026;

12) di dare atto  che la  ditta  Crovetti  Dante s.r.l.   è in  possesso di regolarità  contributiva  come 
attestato dal DURC INPS n. 52786076 rilasciato in data 16/10/2026 e valido fino al 13/02/2027;

13) di dare atto che il codice CUP dell’opera è il n. G77H25001420001 mentre il codice CIG è 
BB0A72536E

14) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture al n. 11-15-03 F1239 -Rif. Arch. n. 1165;

15) di dare atto che per i nuovi e maggiori lavori, si ritiene necessario concedere una proroga sul 
tempo  contrattuale  di  giorni  3  (TRE)  naturali  e  consecutivi,  da  aggiungersi  ai  152 
(centocinquantadue)  giorni  inizialmente  previsti,  valutata  la  proporzionalità  della  stessa 
all’incremento di spesa ed alle tempistiche tecniche connesse all’esecuzione delle lavorazioni 
previste. 

16) di dare atto che il termine per ultimare i lavori relativi all’anno 2026 è fissato al 27/10/2026, 
tenendo in considerazione gli ulteriori giorni di proroga per eseguire le lavorazioni suppletive.

17) di  dare  atto  che  il  nulla-osta  previsto  dal  vigente  regolamento  anticorruzione  dell’Ente 
relativamente alla regolarità del presente atto non è necessario in quanto la variazione è inferiore 
al 5%;

18) di dare atto che la cauzione definitiva e la polizza CAR dovranno essere adeguate;
19) di dare atto che i dati relativi alle modifiche contrattuali sono trasmessi tempestivamente alla 

Banca  dati  nazionale  dei  contratti  pubblici  mediante  le  piattaforme  di  approvvigionamento 
digitale certificate e pubblicati dall’Autorità ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs 36/2023;

20) di dare atto  che il  responsabile  del  progetto è l’Ing.  Daniele  Gaudio Dirigente del Servizio 
Viabilità e Trasporti – Area Tecnica;

21) di  dare  atto  che  il  Direttore  dei  lavori  è  il  Geom.  Franco  Sarto  come  da  determinazione 
dirigenziale n. 513 del 17/03/2026;

22) di  provvedere  alla  pubblicazione  del  presente  atto  sul  sito  della  Provincia  di  Modena, 
“Amministrazione trasparente,  Provvedimenti”  come prescritto  dal  D.lgs.  n.  33/2013 e nella 
sezione “Bandi di gara e contratti, Atti di esecuzione” ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e 
della Delibera A.N.AC n. 601 (All.1);

23) di trasmettere la presente determinazione all’U.O. Contratti e all’U.O. Gestione Straordinaria 
dell’Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene 
esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

24) di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale presso il 
Tribunale Amministrativo Regionale sede di Bologna nei termini di legge.

Il Dirigente
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GAUDIO DANIELE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


