
Area Tecnica
Edilizia

Interventi strutturali

Determinazione numero 2285 del 21/10/2026

OGGETTO: PNRR NEXT GENERATION EU- MISSIONE 4 COMPONENETE 1 
INVESTIMENTO 3.3 -PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE 
DELL'EDILIZIA SCOLASTICA. IIS CAVAZZI - PAVULLO NEL FRIGNANO (MO) VIA 
GIACOMO MATTEOTTI N. 2 MIGLIORAMENTO SISMICO PALESTRA. CUP 
G75F22000020006. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE 
ESECUZIONE DEI SOLI LAVORI PER LIQUIDAZIONE CONTO FINALE. . 
CUP G75F22000020006 

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con determinazione n. 1369 del 07/08/2023, la Direttrice dell’Area Tecnica della Provincia 
di Modena, Ing. Annalisa Vita approvava il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto recante 
un importo complessivo di € 900.000,00, di cui € 350.104,21 per lavori soggetti a ribasso d’asta, € 
40.596,95 per oneri della sicurezza non ribassabili, € 243.798,84 per costo della manodopera sui 
lavori ed € 265.500,00 per somme a disposizione.

L’intervento  è  finanziato  interamente  con  fondi  PNRR  “FINANZIAMENTO 
DELL’UNIONE EUROPEA NEXTGENERATION EU” all’interno della Missione 4 (Istruzione e 
ricerca), Componente 1 (Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle 
Università), Investimento 3.3 (Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica) 
e rispetta il regolamento UE n.2020/852 del 18/06/2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra 
cui  il  principio  di  non arrecare  un danno significativo  all’ambiente  “DNSH, Do no significant 
Harm” e, in particolare, l’art. 17 della Comunicazione della Commissione UE 2021/C58/01.

La spesa complessiva di € 900.000,00, finanziata  interamente con fondi del Decreto del 
Ministro  dell’istruzione  e  del  merito  n.  320  del  07/12/2022  e  successivo  Decreto  direttoriale 
n.85/2023 di assegnazione delle risorse, è inserita nel capitolo 4811 “Palestra IIS Cavazzi di Pavullo 
– Riqualificazione e messa in sicurezza DM 320/2022 e diretta. 85/2022 PNRR Missione 4 Comp. 1 
Int. 3.3” – del PEG 2026.

Con determinazione n. 1546 del 13/09/2023, la Direttrice dell’Area Tecnica della Provincia 
di  Modena,  Ing.  Annalisa  Vita  aggiudicava  i  lavori  all’impresa  FEA  SRL  con  sede  in  Via 
Manzolino  Est  14 -  Castelfranco Emilia  (MO) – C.F.  e  P.ta  IVA 02764870362 che offriva di  
eseguirli  con  il  ribasso  percentuale  del  6,58%,  corrispondente  ad  €  23.036,86,  per  un  valore 
dell’offerta di € 611.463,14 (comprensivo di € 40.596,95 per oneri di sicurezza e € 243.798,84 per 
costo della manodopera) oltre ad IVA pari ad € 134.521,89 quindi, per l'importo complessivo di € 
745.985,03.
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Il contratto è stato repertoriato in data 01/12/2023 al n. 29220 (prot. gen. n. 2023/42393) del 
01/12/2023. 

Tali lavori sono stati consegnati il giorno 20/11/2023 sotto riserva di legge (art.17 del D.Lgs. 
36/2023). I lavori sono effettivamente cominciati in pari data.

Durante l’esecuzione dei lavori sono stati autorizzati e/o comunicati i seguenti subappalti e 
sub affidamenti

- subappaltatore  B.M. SRL con sede in  Sestola  (MO) via  per  Vesale  46 Cod.  Fisc.  e 
P.IVA 02782260364 per opere edili rientranti nella categoria unica prevalente OG1 per 
un importo  di  € 298.000,00  I.V.A.  esclusa di cui  €  19.000,00 per  oneri  relativi  alla 
sicurezza. Il subbappalto è stato approvato con determinazione n. 629 del 26/04/2024;

- subaffidatario B.M. SRL con sede in Sestola (MO) via per Vesale 46 Cod. Fisc. e P.IVA 
02782260364 per nolo a caldo minipala Komatus 714 – Meuson RD22 Kubota 17-3 – 
Manitou 1330 – Ponteggi – attrezzatura varia, per un importo di € 11.500,00 iva esclusa 
di cui € 1.500,00 per oneri della sicurezza. La comunizaione di subaffidamento è stato 
assunto agli atti da parte dell’Amministrazione al prot. 7127 del 01/03/2024;

Durante  l’esecuzione  dei  lavori  è  stato  necessario  procedere  a  sospendere  i  lavori  dal 
04/11/2024 al 16/07/2026 a causa di circostanze per cui si è reso necessario redigere una modifica 
contrattuale in corso d’opera ai sensi dell’art. 120 del codice degli appalti D.Lgs 36/2023.

Con determinazione n. 1587 del 23/07/2025 è stata approvata la modifica contrattuale non 
sostanziale dei lavori, il cui importo netto resta immutato e pari a € 611.463,14 di cui € 53.284,21 
per attuazione piani di sicurezza e coordinamento ed € 231.111,51 per manodopera.

IIS  CAVAZZI  -  PAVULLO  NEL  FRIGNANO  (MO)  VIA  GIACOMO 
MATTEOTTI N. 2 MIGLIORAMENTO SISMICO PALESTRA
CUP G75F22000020006

a.1 Importo dei lavori soggetti a ribasso 327.067,42 €
a.2 Importo manodopera lavori 231.111,51 €

Importo totale di lavori 558.178,93 €
a.3 Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 53.284,21 €
a.4 Di cui Importo manodopera sicurezza 11.788,97 €
A Importo totale dei lavori 611.463,14 €

Di cui manodopera 242.900,48 €
Somme a disposizione

b.1 Contributo  per  le  spese  tecniche  per  incarichi  esterni  di  progettazione,  verifica, 
collaudi

46.496,44 €

b.2 Incentivi per funzioni tecniche art. 113, comma 3, del decreto legislativo n.50/2016 12.380,36 €
b.3 Spese varie (ANAC, pubblicità, rimborsi, commissioni) 2.000,00 €
b.4 Altri costi (imprevisti iva inclusa) 9.213,05 €
b.5 Attrezzature e allestimenti palestra (iva inclusa) 33.977,00 €
b.6 Tenda separatoria 4.727,50
b.7 Iva 22% su “A) LAVORI” 134.521,89 €
b.8 Somme derivanti dal ribasso d'asta 45.220,62 €
B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 288.536,86 €
C TOTALE 900.000,00 €

I  lavori  in  oggetto  sono  stati  ultimati  il  30/07/2025,  come  risulta  dal  certificato  di 
ultimazione lavori sottoscritto in pari data, quindi entro i termini contrattuali previsti.

Lo  Stato  finale  è  stato  redatto  in  data  30/07/2025  per  l'importo  complessivo  di  netti  € 
611.463,14 pari all’importo contrattuale.

Il Certificato di Regolare Esecuzione è stato redatto in data 30/07/2025 da cui risulta una 
spesa complessiva di € 745.985,03 di cui € 611.463,14 per lavori ed € 134.521,89 per IVA 22%.

Il quadro economico a consuntivo relativo ai soli lavori risulta pertanto essere il seguente:
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Importo lavori 558.178,93 €
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 53.284,21 €
Importo totale dei lavori 611.463,14 €
Iva 22% su  134.521,89 €
Importo totale lavori eseguiti 754.985,03

Durante il corso dei lavori sono stati effettuati due pagamenti in acconto per complessivi € 
670.521,61, così come di seguito specificato:

Importo
Euro

Iva al 22 %
Euro

Importo
Euro

Totale in acconto
Euro

Certificato di pagamento
1 - n. 760 del 24/09/2024
Ditta Appaltatrice 
Ditta subappaltatrice B.M. srl
Totale

116.938,14 47.726,39
100.000,00

264.664,53

2 - n. 902 del 26/08/2025
Ditta Appaltatrice 
Ditta subappaltatrice B.M srl
Totale

147.669,74 73.187,34
185.000,00

405.857,08
Totale pagamenti in acconto 264.607,88 120.913,73 285.000,00 670.521,61

Per quanto sopra esposto il credito delle Imprese a saldo risulta pari a netti € 61.855,26 per 
lavori ed oneri per la sicurezza oltre IVA al 22% di € 13.608,16 per un totale complessivo di € 
75.463,42 come di suddiviso: 

Ditta al netto
Euro

IVA
Euro

Subappalto
Euro

Totali
Euro

Totale Importo lavori eseguiti 313.463,14 134.521,89 298.000,00 745.985,03
Totale pagamenti in acconto 264.607,88 120.913,73 285.000,00 670.521,61
Credito a saldo Imprese 48.855,26 13.608,16 13.000,00 75.463,42

 Per il subappaltatore sono state acquisite le fatture quietanzate ovvero la dichiarazione di 
assenza di crediti residui a saldo dell’attività svolta.

L’impresa F E A S.R.L ha adempiuto agli obblighi assicurativi come risulta dai documenti 
agli atti di questa amministrazione, derivanti da procedura informativa DURC on Line Prot. INPS 
52436342 del 24/09/2026, scadenza validità 22/01/2027, presso sportello unico previdenziale.

L’impresa  è  in  possesso del  Durc di  Congruità  come attestato  con protocollo  CNCE n. 
202500795MO03/3 del 14/04/2025 con esito positivo.

L’impresa B. M. S.R.L ha adempiuto agli obblighi assicurativi come risulta dai documenti 
agli atti di questa amministrazione, derivanti da procedura informativa DURC on Line Prot. INAIL 
54705260 del 24/06/2026, scadenza validità 22/10/2026.

L’impresa può ritenersi pertanto in regola con gli obblighi contributivi.
Visto  lo  Stato  Finale  dei  lavori,  redatto  dal  Direttore  dei  Lavori  in  data  30/07/2024  e 

sottoscritto dall’impresa senza alcuna riserva.
Visto  il  Certificato  di  Regolare  Esecuzione,  redatto  dalla  Direzione  dei  lavori  in  data 

20/10/2025 ed assunto agli atti dell’Ente al Prot. 16206 del 11/05/2026, si ritiene pertanto di dover 
eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del credito all’impresa aggiudicataria.

Con la presente determinazione si approva la regolare esecuzione dei soli lavori in appalto, 
ciò al fine di poter provvedere al saldo del credito per i lavori  correttamente eseguiti,  alla ditta 
appaltatrice, rimandando la contabilizzazione delle somme a disposizione a successivo apposito atto 
di approvazione del quadro economico generale dell’opera principale

Il quadro economico dell’opera a consuntivo dei soli lavori risulta come di seguito riportato:
Importo dei lavori soggetti a ribasso 327.067,42 €
Importo manodopera lavori 231.111,51 €
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Importo totale di lavori 558.178,93 €
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 53.284,21 €
Importo totale dei lavori 611.463,14 €
Somme a disposizione
Contributo per le spese tecniche per incarichi esterni di progettazione, 
verifica, collaudi

46.496,44 €

Incentivi  per  funzioni  tecniche  art.  113,  comma  3,  del  decreto 
legislativo n.50/2016

12.380,36 €

Spese varie (ANAC, pubblicità, rimborsi, commissioni) 2.000,00 €
Altri costi (imprevisti iva inclusa) 9.213,05 €
Attrezzature e allestimenti palestra (iva inclusa) 33.977,00 €
Tenda separatoria 4.727,50
Iva 22% su “A) LAVORI” 134.521,89 €
Somme derivanti dal ribasso d'asta 45.220,62 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 288.536,86 €
TOTALE 900.000,00 €

Il  codice  identificativo  gara  CIG  è  il  n.  9996519C6F  ed  il  codice  CUP  è  il  n. 
G75F22000020006.

L’opera è codificata  nel programma di gestione dei contratti  pubblici  di  lavori  servizi  e 
forniture al n. 06-06-02 F1001 (rif. Arch. 595). 

Ai  sensi  dell'articolo  3  della  Legge  13  agosto  2010,  n.  136  i  pagamenti  a  favore 
dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di 
incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 

L’appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi  finanziari  di cui alla  citata  Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire,  nei contratti  con 
subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume analoghi 
obblighi  di  tracciabilità,  nonché  a  consentire  alla  Provincia  la  verifica  di  tale  inserimento  in 
qualsiasi momento.

Il responsabile unico del progetto è l’Ing. Annalisa Vita, Direttore dell’Area Tecnica della 
Provincia di Modena.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in 
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente: 
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/.

Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alla  presente  Informativa  è  l’Ente 
Provincia  di  Modena,  nella  persona  del  Presidente  della  Provincia  pro-tempore,  con  sede  in 
Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la 
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al 
numero 051/6338860.

L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui 
si articola l’organizzazione provinciale,  che sono preposti al trattamento dei dati  contenuti  nelle 
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

L’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e 
la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 
267/2000.

Per quanto precede,

DETERMINA
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1) di approvare lo Stato Finale dei lavori redatto il 30/07/2025 che determina l’importo dei lavori 
al  netto  di  iva in  € 611.463,14 di  cui  € 53.284,21 per  oneri  sicurezza  e € 231.111,51 per 
manodopera, pari all’importo contrattuale, come da contratto Rep. n. 29220 del 01/12/2023;

2) di  approvare  il  Certificato  di  Regolare  Esecuzione,  redatto  dal  Direttore  dei  Lavori  Ing 
Vincenzo  Chianese  in  data  30/07/2025  ed  assunto  agli  atti  dell’Ente  al  prot.  16206  del 
11/05/2026,  che  evidenzia  una  spesa  complessiva  di  €  745.985,03 di  cui  €  611.463,14 ed 
€134.521,89 per IVA  22%;

3) di  dare  atto  che  rispetto  alla  somma  complessivamente  spesa  per  lavori  pari  a  netti  € 
611.463,14  in  corso  d’opera  sono  stati  liquidati  alle  ditte  appaltatrice  subappaltatrice  n.  2 
acconti per un importo di netti € 549.607,88, come in premessa specificato, rimanendo pertanto 
un credito a favore delle stesse pari a netti € 61.855,26 oltre ad € 13.698,16 per IVA al 22% per 
un totale complessivo pari a € 75.463,43, suddiviso come di seguito evidenziato:

Totale netto rata Importo totale ditta 
FEA SRL 

(Iva esclusa)

Quota subappaltatore 
B.M. SRL 

Det.n.629/2024

Importo IVA Liquidazione finale 
(Iva compresa)

€ 61.885,26 € 48.855,26 € 13.000,00 € 13.608,16 € 75.463,42

4) di  liquidare  e  pagare,  pertanto,  all’impresa  aggiudicataria  e  all’impresa  subappaltatrice  la 
complessiva somma di € 75.463,42 (IVA al 22% compresa) a saldo di ogni loro avere per i 
lavori in oggetto regolarmente eseguiti, dando atto che i relativi mandati di pagamento saranno 
emessi  con imputazione  alla  prenot.  233/26 (fin.  DM 320/2022  e  dirett.  85/2022 -  PNRR 
Missione 4 Comp. 1 Int. 3.3 Capitolo 4811 “Palestra IIS Cavazzi di Pavullo – Riqualificazione 
e messa in sicurezza DM 320/2022 e dirett. 85/2022 - PNRR Missione 4 Comp. 1 Int. 3.3” – 
del PEG 2026 come segue:

- quanto a € 62.463,42 al sub impegno n. 570/2026 (FEA SRL – aggiudicataria)
- quanto a € 13.000,00 al sub. impegno n. 571/2026 (B.M. SRL – subappalatrice)

5) di dare atto che l’impresa F E A S.R.L ha adempiuto agli obblighi assicurativi come risulta dai 
documenti agli atti di questa amministrazione, derivanti da procedura informativa DURC on 
Line Prot. INPS 52436342 del 24/09/2026, scadenza validità 22/01/2027, presso sportello unico 
previdenziale;

6) di dare atto che l’impresa suddetta è in possesso del Durc di Congruità come attestato con 
protocollo CNCE n.  202500795MO03/3 del 14/04/2025 con esito positivo;

7) di dare atto che l’impresa B. M. S.R.L ha adempiuto agli obblighi assicurativi come risulta dai 
documenti agli atti di questa amministrazione, derivanti da procedura informativa DURC on 
Line Prot. INAIL 54705260 del 24/06/2026, scadenza validità 22/10/2026;

8) di  dare  atto  che  il  quadro  economico  a  consuntivo  dei  soli  lavori  risulta  come di  seguito 
evidenziato:

Importo lavori 558.178,93 €
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 53.284,21 €
Importo totale dei lavori 611.463,14 €
Iva 22% su  134.521,89 €
Importo totale lavori eseguiti 754.985,03

9) di dare atto che l’importo speso per i lavori è pari all’importo impegnato per la ditta;
10) di  dare  atto  che  il  confronto  tra  il  quadro  economico  approvato  con  determinazione  n. 

1578/2025 e il quadro economico a consuntivo dei soli lavori eseguiti, risulta come di seguito 
esplicitato:

Q.E. det. 1578/2025 Q.E. consuntivo soli lavori
Importo dei lavori soggetti a ribasso 327.067,42 € 327.067,42 € 
Importo manodopera lavori 231.111,51 € 231.111,51 € 
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Importo totale di lavori 558.178,93 € 558.178,93 €
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 53.284,21 € 53.284,21 €
Importo totale dei lavori 611.463,14 € 611.463,14 €
Somme a disposizione
Contributo  per  le  spese  tecniche  per  incarichi 
esterni di progettazione, verifica, collaudi 46.496,44 € 46.496,44 €
Incentivi per funzioni tecniche art. 113, comma 3, 
del decreto legislativo n.50/2016 12.380,36 € 12.380,36 €
Spese  varie  (ANAC,  pubblicità,  rimborsi, 
commissioni) 2.000,00 € 2.000,00 €
Altri costi (imprevisti iva inclusa) 9.213,05 € 9.213,05 €
Attrezzature e allestimenti palestra (iva inclusa) 33.977,00 € 33.977,00 €
Tenda separatoria 4.727,50 € 4.727,50 €
Iva 22% su “A) LAVORI” 134.521,89 € 134.521,89 €
Somme derivanti dal ribasso d'asta 45.220,62 € 45.220,62 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 288.536,86 € 288.536,86 €
TOTALE 900.000,00 € 900.000,00 €

11) di dare atto che con la presente determinazione si approva il quadro economico a consuntivo 
relativo  solo alla  parte  lavori  e si  provvederà successivamente  all’approvazione  del  quadro 
economico a consuntivo dell’opera totale, compresa la contabilizzazione della somma dovuta 
per  incentivi,  nonché  alla  rilevazione  di  eventuali  economie  con  successiva  apposita 
Determinazione;

12) di dare atto che l’impresa ha presentato la Polizza fideiussoria n. 2280977 rilasciata da REVO 
Insurance S.p.A. Sede legale:  Viale dell'Agricoltura 7,  37135 Verona,  in data 11/05/2026_, 
assunta  a  prot.  n.  16671  del  12/05/2026,  per  una  somma  garantita  di  €  64.536,22 
(sessantaquattrocinquecentotrentaseimila/22), a garanzia del pagamento a saldo, come previsto 
all’articolo 22 del Capitolato Speciale d’Appalto;

13) di  approvare  lo  svincolo  della  cauzione  definitiva  costituita  con  polizza  fidejussoria  n. 
10056210001779 rilasciata da "Bene Assicurazioni S.p.A."- Sede legale via Dei Valtorta 48, 
20127 Milano – Agenzia di Grosseto – per € 30.573,15 (trentamilacinquecentosettantatre/15), 
acquisita agli atti della Provincia di Modena con prot. n. 42578 del 04/12/2023;

14) di approvare lo svincolo dell’assicurazione per danni nell’esecuzione dei lavori sino alla data di 
emissione  del  certificato  di  regolare  esecuzione  o  collaudo  provvisorio,  con  polizza  n. 
10056290000026 rilasciata dalla "Bene Assicurazioni S.p.A."- Sede legale via Dei Valtorta 48, 
20127 Milano – Agenzia di Grosseto - in data 02/10/2023, acquisita agli atti della Provincia di 
Modena con prot. n. 35127 del 05/10/2023, adeguata con Appendice agli atti con prot. 40592 
del  20/11/2023, acquisita agli atti dell’ente con medesimo protocollo;

15) di  dare  atto  che  il  codice  CIG  è  il  n.  9996519C6F  mentre  il  CUP  del  progetto  è  il  n. 
G75F22000020006;

16) di dare atto che l’opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori 
servizi e forniture al n. 06-06-02 F1001 (rif. Arch. 595);

17) di dare atto che l’intervento è finanziato dall’Unione europea – PNRR NextGeneration EU e 
rispetta il regolamento UE n.2020/852 del 18.06.2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra 
cui il principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente "DNSH, Do no significant 
harm" e in particolare l'art. 17 della Comunicazione della Commissione UE 2021/C58/01;

18) di dare atto che il progetto esecutivo è stato redatto dall’Ing. Pasquale Del Neso con sede in via 
Adda n. 73 – 41049 Sassuolo (MO) C.F. DLNPQL68P20E329 P.Iva 02943850368; 

19) di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto è l’Ing. Annalisa Vita, Direttrice dell’Area 
Tecnica della Provincia di Modena.
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20) di dare atto che con determinazione n. 1587 del 23/07/2025 l’ufficio della Direzione dei Lavori 
è stato rimodulato e definito come segue:

- Direttore dei Lavori:  Ing. Vincenzo Chianese del Servizio Edilizia  dell’Area Tecnica 
della Provincia di Modena;

- Direttore  operativo  delle  opere  architettoniche:  Ing.  Valeria  Costanzo  del  Servizio 
Edilizia dell’Area Tecnica della Provincia di Modena, dal 02/12/2024 al 01/04/2026;

- Direttore operativo contabile: Geom. Alessia Gasparini del Servizio Edilizia dell’Area 
Tecnica della Provincia di Modena, fino al 31/03/2025 – e dal 01/09/2025;

- Direttore  operativo  impianti  meccanici:  P.I.  Roberta  Bottoni  del  Servizio  Edilizia 
dell’Area Tecnica della Provincia di Modena;

- Direttore  operativo  impianti  elettrici:  P.I.  Lorenzo  Della  Casa  del  Servizio  Edilizia 
dell’Area Tecnica della Provincia di Modena;

- coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione: Ing. Vincenzo Chianese del Servizio 
Edilizia dell’Area Tecnica della Provincia di Modena;

- Ispettore di cantiere: Geom. Alessandro Mazzini – fino al 31/03/2025 e P.I. Antonino 
Malara del Servizio Edilizia dell’Area Tecnica della Provincia di Modena;

- Collaudatore  strutturale  e  tecnico-amministrativo:  Ing.  Aldrovandi  Sabrina, 
professionista  esterno  incaricato  dalla  Provincia  di  Modena come da  determinazione 
dirigenziale n.1965 del 13/11/2023;

21) di dare atto che sono stati assolti gli obblighi di trasparenza ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 e  
gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 
(UE)  2021/241,  mediante  l’inserimento  dell’esplicita  dichiarazione  "finanziato  dall'Unione 
europea  -  NextGenerationEU"  all’interno  della  documentazione  progettuale  nonché  la 
valorizzazione dell’emblema dell’Unione europea;

22) di dare atto che per la presente procedura sono state adottate adeguate misure volte al rispetto 
del  principio  di  sana  gestione  finanziaria  secondo  quanto  disciplinato  nel  Regolamento 
finanziario  (UE,  Euratom)  2018/1046  e  nell’art.  22  del  Regolamento  (UE)  2021/241,  in 
particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di 
recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l’adozione 
di  un  sistema  di  codificazione  contabile  adeguata  e  informatizzata  per  tutte  le  transazioni 
relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo delle risorse del PNRR;

23) di  provvedere  alla  pubblicazione  del  presente  atto  sul  sito  della  Provincia  di  Modena, 
“Amministrazione  trasparente,  Provvedimenti  ed  Atti  di  esecuzione”  come  prescritto  dal 
D.Lgs.n. 33/2013 e ss.mm.ii;

24) di trasmettere  il  presente atto all’U.O. Contratti  e all’U.O. Gestione Straordinaria  dell’Area 
Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


